



V Praze dne: 14.9.2005

ČESKÁ SPRÁVA LETIŠŤ, s.p.

Ing. Hana Černochová

K letišti 6/1019

160 08 Praha 6

Naše zn.: 11094/21/05-21013

Vyřizuje: Ing. Kupka

Telefon: 284 009 295

Věc: Silniční okruh kolem Prahy, stavby 518 a 519 Ruzyně – Suchdol – Březiněves,
stanovisko k vyjádření ČSL dodatek 1

Vážená paní inženýrko,


Ředitelství silnic a dálnic ČR k Vašemu dopisu ze dne 8. 8. 2005 č.j. GR/464/URV/2583/
IOPÚ1803/05, upřesňujícímu podmínky výstavby výše uvedených staveb SOKP ve vztahu k Letišti
Ruzyně, sděluje, že tyto akceptuje, přičemž ve vztahu k harmonogramu přípravy je zapotřebí
s ohledem na Vaši připomínku k přeložkám VTL plynovodů dodržet následující zásady:

- technické řešení upravených přeložek VTL plynovodu bude vypracováno dle potřeb Letiště
ve spolupráci se zpracovatelem přeložek původních tak, aby nebylo v rozporu s technickým
řešením objektů SOKP. Potřebným dokladem průchodnosti návrhu bude kladné vyjádření
majitele plynovodu
- navržené řešení musí být v souladu s aktuálně platnou územně-plánovací dokumentací, tj.
stávajícím Územním plánem hl. m. Prahy, případně jeho schválenou změnou; jiné řešení
nemůže být akceptováno, protože by následně nemohlo být vydáno územní rozhodnutí na
silniční investici. Potřebným dokladem bude kladné vyjádření SÚRM o souladu navrženého
řešení s ÚPD
- návrh upravených přeložek bude po jejich odsouhlasení dle bodů výše zapracován do
čistopisu DÚR silniční investice vč. úprav v koordinačních situacích, záborovém elaborátu

apod.; aby bylo možno toto zapracování uskutečnit, je třeba zajistit dokončení a projednání návrhu upravených přeložek VTL plynovodů do termínu nejpozději 45 kalendářních dní před očekávaným vydáním územního rozhodnutí, což v případě stavby 518 je aktuálně 28. 2. 2006, úpravy tedy musí být dokončeny vč. projednání do poloviny ledna 2006 (v případě negativního vývoje v přípravě silniční investice může být tento termín samozřejmě příslušně upraven)

- nebude-li termín dodržen, bude dokumentace silniční investice ponechána ve stávajícím stavu a potřebné úpravy budou zapracovány později formou změny ÚR.

S pozdravem



Ing. Petr Kural

vedoucí oddělení realizace Závodu Praha

Na vědomí: Ministerstvo dopravy ČR, OCL, Ing. Vladimír Fajt, nábr. L. Svobody 12, 110 15 P 1
Úřad pro civilní letectví, Ing. Lukáš Kolín, letiště Praha-Ruzyně, 160 00 P 6
Řízení letového provozu ČR, sekce DPRO, ing. A. Duda, K Letišti 1040/10, 160 00 P 6
VIS a.s., úsek přípravy, ing. Kubát, Bezová 1658/1, 147 01 P 4
Pragoprojekt Praha, Ing. Heráf, K Ryšánce 1668/16, 147 54 P 4
Nikodem & partner, Staropramenná 3117/17, 150 00 P 5