


## Vývoj nákladů staveb 518, 519 - SO kolem Prahy varianta "J" v období 1998 až srpen 2005



Datum	Dokument	Náklady (mld. Kč)
1.4.1998	ZHMP - ekonomické vyhodnocení ÚP	4,6
1.5.2000	ŘSD - předinvestiční studie	15,0
1.9.2000	ŘSD- EIA	9,3
14.12.2001	PSP - rozpočet SFDI 2002 - usn.č. 1968	7,7
29.11.2002	ŘSD - Ing. Lichnovský - dopis na MD zn. 27 184/02-21330	8,9
17.12.2002	PSP - rozpočet SFDI 2003 - usn.č. 235	7,6
1.3.2003	ŘSD - Studie ekonomické proveditelnosti Pragoprojekt	10,9
28.8.2003	MD - ministr Šimonovský - dopis ministru financí Sobotkovi - č.j.:391/2003-O120-RS/2	8,9
11.12.2003	PSP - rozpočet SFDI 2004 - usn.č. 815	7,6
27.5.2004	MD - ministr Šimonovský - dopis ministru financí Sobotkovi - č.j. 202/2004-410-ROPO/3	10,4
10.11.2004	PSP - návrh rozpočtu SFDI 2005 - tisk 785	8,4
1.12.2004	PSP - návrh rozpočtu SFDI 2005 - opravený údaj z 10.11.2004 tisk 785 ŘSD "omylem" uvedlo jen náklady ČR, neuvedlo dotaci z fondů EU ve výši 7.1 miliardy	15,5
12.1.2005	Dopis náměstka ředitele SFDI - Ing. Nováka MČ Praha Suchdol	15,5
4.2.2005	Valná hromada sdružení pro výstavbu SOKP - podklad ŘSD bez zapracování požadavků direktivy 2004/50/EC - minimální požadavky na tunely trans-evropské dálniční sítě - uvedených v expertním	22,5
1.8.2005	Kompletní informace o rychlostní silnici R1 (Pražský okruh) web ŘSD: <a href="http://www.rsd.cz">http://www.rsd.cz</a> - Silniční a dálniční síť - Rychlostní silnice R1 - stavby 518 + 519	28,0